

Relatório de Homologação V2

Publicação confirmada no Render e panorama dos requisitos

STATUS DO DEPLOY	VERSÃO PUBLICADA	VALIDAÇÃO
LIVE	5ab98fd	46 testes e bundles validados

Evidências da publicação

Render	Serviço Vita_Fortis_Backend marcado como Live; auto-deploy concluído em 16/09/2026.
Commit	5ab98fd252a65ecba5da36770b245962d324498c - Conclui relatórios, retirada e histórico de importação.
Público	Endpoint de versão, página e catálogo responderam; 181 produtos ativos.
Frontend	Bundles gerados: index-CrbLvmuk.js e index-BmPCfaig.css.
Qualidade local	46 testes Maven, build React e lint aprovados antes da confirmação do deploy.
Pagamento	Ambiente continua explicitamente configurado com pagamento SIMULADO.

Leitura executiva

A versão mais recente que estava pronta no repositório foi efetivamente publicada. Isso comprova o código e os arquivos públicos do commit, mas não transforma automaticamente requisitos parciais ou dependentes de fornecedores em requisitos concluídos.

Requisitos que já subiram

A tabela registra os requisitos presentes no deploy atual e o grau de conclusão comprovado.

Requisito	Situação	Conteúdo publicado
RF28	Concluído	Exclusão lógica de produtos; itens inativos somem da loja e permanecem no inventário administrativo.
RF30	Concluído	Categorias e atributos dinâmicos, persistentes, com criação, edição, inativação e reativação.
RN04	Concluído	Cupons com percentual ou valor fixo, validade, valor mínimo, limite de usos e proteção concorrente.
RF36	Publicado	Consulta administrativa de pedidos com filtros combináveis por período, cliente, estados, recebimento, pagamento e número.
RF38-RF40	Concluído	Filtros, relatório de vendas, indicadores e exportações CSV/XLSX/PDF, com paginação e pagamentos aprovados.
RF15	Concluído	Retirada possui orientações e o estado próprio Disponível para retirada no fluxo administrativo.
RF16 / RF18	Concluído	Regra regional configurável, prazo e revisão financeira recalculada no servidor; transportadora externa é opcional.
RF07	Parcial externo	Token seguro, expiração e uso único concluídos; falta credencial SMTP no Render para comprovar a entrega real.
RF33-RF35	Concluído	Importação CSV/XLSX, prévia detalhada e histórico persistente com arquivo, hash, responsável e resultado.
Base V2	Publicado	Catálogo, autenticação, favoritos, sacola, pedidos, administração, cashback, relatórios e imagens persistentes.

Observação importante

RF36 está no commit publicado e possui cobertura automatizada local. A validação pública realizada confirmou a versão, o catálogo e os bundles; não foi executado um roteiro autenticado completo de cada combinação de filtros no banco de produção.

Requisitos que ainda faltam

Pendências funcionais e externas que permanecem após o deploy atual.

Requisito	Tema	Pendência
RF17 / RN09	Pagamento real	Integrar PagBank ou equivalente, webhook, idempotência, retorno da transação e tratamento de indisponibilidade.
RF16 / RF18	Integração externa opcional	Para cotação dinâmica de transportadora, ainda é necessário escolher e contratar um provedor comercial.
RF19	E-mail do pedido	Enviar confirmação e extrato transacional do pedido.
RF07	SMTP	Configurar credenciais e comprovar a entrega real do e-mail de recuperação.
RF22 / RF25	Privacidade do colaborador	Adequar o retorno e a tela ao escopo permitido, evitando detalhes de pedidos de terceiros.
RF23 / RN05	Cálculo de cashback	Alinhar percentual e base elegível com a regra comercial definitiva do documento.
RN07	Uso do cashback	Permitir escolha de recebimento por Pix ou uso do saldo como desconto na compra.
RN03	Baixa de estoque	Mover a baixa definitiva para depois da confirmação do pagamento, conforme o documento.
RF10 / RNF09-RNF10	LGPD e políticas	Solicitações de acesso/exclusão e textos completos de privacidade e cookies.

Pendências não funcionais

- Migrações versionadas do banco para produção, reduzindo a dependência de ddl-auto=update.
- Política de backup e restauração comprovada.
- Cobertura adicional de testes e roteiro autenticado público para checkout, estorno, relatórios e RF36.
- Validação formal de compatibilidade em navegadores e dispositivos previstos no levantamento.

Conclusão

A homologação V2 recebeu no commit 5ab98fd a conclusão de RF15, RF33-RF35 e RF38-RF40, além do fechamento interno de RF16/RF18. RF07 permanece bloqueado somente pela configuração de credenciais SMTP reais no Render. As demais pendências gerais do projeto, fora deste lote, continuam registradas acima.

Fontes: repositório Vita Fortis; Pendencias_VitaFortis_V2.md; STATUS_REQUISITOS_V2.md; painel e verificação pública do Render em 16/09/2026.