

Relatório de status dos requisitos

O que já funciona, o que foi testado agora, o que ainda falta e a ordem recomendada para concluir o projeto.

60	2	6	1
testes Java aprovados	validações React aprovadas	frentes pendentes principais	prova pública anterior confirmada

Conclusão executiva

O núcleo comercial e administrativo está funcional: catálogo, carrinho, checkout interno, pedidos, estoque, cupons, cashback, áreas de cliente/colaborador/admin, importação, relatórios e o fluxo RCP-02 de privacidade. Em 25/09/2026, a suíte Java aprovou 60 testes; o frontend aprovou lint e build de produção.

O projeto ainda não deve ser chamado de 100% concluído porque faltam integrações e provas operacionais: pagamento real, e-mails reais, definição jurídica de LGPD/políticas, eventual frete externo e ensaios de backup/compatibilidade. A publicação que havia sido confirmada em 22/09/2026 não pôde ser reconfirmada hoje: duas consultas ao Render expiraram durante o cold start.

Leitura correta dos estados

CONCLUÍDO	Implementado e coberto pela validação disponível.
PARCIAL / EXTERNO	Parte interna pronta, mas depende de fornecedor, credencial, decisão ou prova externa.
PENDENTE	Ainda precisa de implementação ou definição antes do encerramento.

1. O que já funciona

Matriz consolidada com base no código atual, testes e relatórios de homologação já produzidos.

Requisito / área	Estado	O que funciona
RF10	Concluído	Cliente consulta somente os próprios pedidos, detalhes, status e linha do tempo persistida.
RN03	Concluído	Baixa definitiva do estoque na primeira aprovação; cancelamento recompõe quando aplicável.
RN07	Concluído	Colaborador escolhe Pix ou desconto; destino fica persistido e exposto na API/interface.
RF22 / RF25	Concluído	Área do colaborador limita dados e protege detalhes de clientes e vendas.
RF23 / RN05	Concluído	Cashback usa percentual persistido do cupom sobre o total de produtos; é decisão de implementação, pois a fonte não fixa toda a fórmula.
RF15 / RF18	Concluído interno	Retirada sem frete, estado DISPONIVEL_RETIRADA e revisão de subtotal, desconto, frete, prazo e total.
RF28 / RF30	Concluído	Inativação lógica de produtos e gestão persistente de categorias e atributos.
RNF04	Concluído	Cupom fixo/percentual, validade, mínimo, limite de usos e proteção concorrente.
RF33-RF35	Concluído	Importação CSV/XLSX com prévia, validação, transação e histórico com hash e responsável.
RF36	Concluído	Consulta administrativa de pedidos com filtros combináveis e dados persistidos.
RF38-RF40	Concluído	Indicadores e relatórios filtrados, vendas aprovadas e exportações CSV/XLSX/PDF.
RCP-02	Concluído e publicado	Consentimento, pedidos de acesso/correção/exclusão, isolamento, administração, retenção e auditoria.
Catálogo e compra	Concluído interno	Catálogo, favoritos, avaliações, carrinho, endereço, cupom, retirada/entrega, checkout e histórico integrados.
Recuperação de senha	Parcial externo	Token seguro, expiração, uso único e telas prontos; envio real depende de SMTP.

2. O que foi testado

Validação	Resultado	Evidência / limite
Suíte Java - 25/09/2026	Passou	60 testes, 0 falhas, 0 erros e 0 ignorados. Inclui integração de carrinho, cupons, pedidos, privacidade, migrações, estoque/pagamento, relatórios e autorização.
Frontend lint - 25/09/2026	Passou	ESLint concluído sem erro.
Frontend build - 25/09/2026	Passou	TypeScript + Vite concluídos; bundles principais index-CLA47TJk.js e index-BmPCfaig.css.
Publicação funcional - 22/09/2026	Passou anteriormente	Commit funcional 91ff0973a892ac6abf9a26c304703bebb13ed347, HTTP 200, bundles correspondentes, 181 produtos ativos e pagamento SIMULADO.
Render - 25/09/2026	Não reconfirmado	Duas tentativas expiraram após 45 s sem resposta. Isso impede confirmar disponibilidade hoje, mas não demonstra regressão do código.

Observação técnica

A suíte termina com BUILD SUCCESS. Durante um teste de persistência aparecem avisos de geração DDL do H2 sobre TINYINT(1), mas o teste e a suíte concluem com sucesso. Vale limpar essa incompatibilidade de teste para reduzir ruído e evitar que um problema futuro seja escondido entre avisos.

Cobertura que ainda falta comprovar manualmente

- Fluxo autenticado completo no ambiente público com perfis ADMIN, CLIENTE e COLABORADOR após a próxima publicação.
- Criação e tratamento de uma solicitação LGPD real na homologação.
- Pagamento real, webhook, falhas de conexão e conciliação.
- Entrega real de e-mails de recuperação e confirmação de pedido.
- Restauração de backup e matriz de navegadores/dispositivos.

3. O que precisa fazer

Pendências que impedem considerar o projeto totalmente concluído.

Prioridade	Tema	Pendência objetiva	Dependência
1	RCP-01 - base legal	Mapear finalidade, dado tratado, base legal, retenção e responsável por cada tratamento.	Decisão jurídica/negócio
2	RCP-03 - políticas	Publicar privacidade, cookies, termos, entrega/retirada e troca/devolução coerentes com o RCP-01.	Conteúdo aprovado
3	RF17 - pagamento real	Integrar gateway aprovado, webhook, idempotência, falhas, estorno e conciliação.	Conta e credenciais
4	RF19 + SMTP	Enviar confirmação/extrato do pedido e comprovar recuperação de senha por e-mail.	Provedor, remetente e templates
5	RF16 - frete externo	Só integrar cotação dinâmica se a empresa decidir substituir a regra regional já pronta.	Transportadora e credenciais
6	RNF-06 / RNF-08	Executar restauração de backup e registrar compatibilidade formal em navegadores/dispositivos.	Ambiente e roteiro

Pendências de governança do repositório

Atualizar STATUS_REQUISITOS_V2.md, STATUS_ENTREGA_SITE.md e Pendencias_VitaFortis_V2.md: eles ainda registram itens já concluídos como pendentes. Também revisar os arquivos estáticos não rastreados para evitar bundles antigos ou duplicados na próxima release.

4. Ordem recomendada

A sequência abaixo reduz retrabalho e evita conectar serviços pagos antes de as regras do negócio estarem fechadas.

FASE 1	Fechar LGPD e políticas Concluir RCP-01 e, em seguida, RCP-03. O inventário de dados e as bases legais devem orientar os textos publicados.
FASE 2	Escolher fornecedores e regras Definir PagBank ou equivalente, provedor SMTP, remetente, templates e se haverá transportadora externa. Registrar credenciais somente em variáveis seguras.
FASE 3	Integrar pagamento e e-mails Priorizar RF17 e RF19/SMTP. Criar testes de webhook, idempotência, recusa, estorno, duplicidade e falha de rede.
FASE 4	Homologar ponta a ponta Publicar um commit único, testar os três perfis, compra completa, e-mails, solicitação LGPD e relatórios no ambiente real.
FASE 5	Provar operação Executar restore de backup, matriz de navegadores/mobile, monitoramento e checklist de rollback.
FASE 6	Fechar documentação Sincronizar os três arquivos de status, gerar relatório final e guardar SHA, resultados e links de evidência.

Recomendação principal

Começar por RCP-01. Ele define o fundamento legal e a retenção de cada dado; depois disso, o RCP-03 pode ser escrito sem contradições. Em paralelo, a empresa pode selecionar gateway e SMTP, mas a implementação deve ocorrer somente após receber as credenciais e decisões comerciais.

Critério de projeto concluído

Só declarar conclusão quando: todas as pendências internas estiverem implementadas; integrações externas estiverem homologadas com credenciais reais; backup/restauração e compatibilidade estiverem comprovados; os documentos de status estiverem sincronizados; e o mesmo commit tiver testes locais, publicação e smoke test público aprovados.

5. Fontes e limites da auditoria

- Relatório Geral de Requisitos V2 atualizado em 23/09/2026 e relatórios de homologação existentes em output/pdf.
- Código do checkout C:/Users/Usuário/Desktop/vita_fortis/VitaFortis, branch main, HEAD documental 7d83df6; commit funcional publicado 91ff0973a892ac6abf9a26c304703bebb13ed347.
- STATUS_REQUISITOS_V2.md, STATUS_ENTREGA_SITE.md e Pendencias_VitaFortis_V2.md, tratados como registros históricos quando divergentes do código mais novo.
- Execuções de 25/09/2026: mvnw test; pnpm lint; pnpm build; duas tentativas de verificar-release.mjs.
- Fonte de requisitos citada pelos relatórios anteriores: Levantamento_Requisitos_VitaFortis_Atualizado.docx. Esse arquivo não estava presente neste checkout durante a auditoria atual; por isso, o confronto literal desta rodada depende da matriz consolidada previamente produzida.

Classificação final

Projeto avançado e funcional, mas ainda parcial para produção real. O software cobre a maior parte do escopo funcional e passa na suíte atual. O fechamento depende principalmente de decisões/credenciais externas e de provas operacionais finais.